

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.5.2017

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác **„OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE – I. ETAPA“.**

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
IČ DPH: SK202 077 3590
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ladislav Valiska-Timečko
Číslo účtu IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: STAVIMAT s.r.o.
Sídlo: Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Jozef Horvát
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
odd.: Sro
IČO: 43 953 859
DIČ: 2022538254
IČ DPH: SK2022538254
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Jozef Horvát
Kontaktná osoba vo veciach
technických (stavbyvedúci): Jozef Štefanko
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0024 1639 9958
Telefón: 0905 871 002
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II Preambula

1. Tento Dodatok sa uzatvára ako výsledok postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a.) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Potreba zmeny pôvodnej zmluvy vyvolaná týmto Dodatkom vyplynula z objektívnej potreby objednávateľa na dodávku stavených prác podľa tohto Dodatku a to vzhľadom na ďalší postup prác na obnovovanom objekte.

Článok III. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 5.5.2017 menia a dopĺňajú takto:

a.) **Článok II ods. 1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o písmeno d.), text ktorého znie nasledovne:**

d. cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (krycí list rozpočtu Príloha č. 4), zo dňa **21.08.2017**. Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela.

b.) **Článok III ods. 1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa a to tak, že za prvú vetu odseku sa vkladá tento text:**

Táto podmienka sa nevzťahuje na zmeny vyvolané Dodatkom č. 1 k tejto Zmluve.

c.) **Článok III ods. 3 Zmluvy o dielo sa mení a zmenený text ods. 3 znie takto:**

3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy, najneskôr do 11.12.2017.

d.) **Článok IV ods. 1 Zmluvy o dielo sa mení a to tak, že sa mení celková cena za dielo nasledovne:**

Cena diela celkom bez DPH:	217.780,39,- EUR
-----------------------------------	-------------------------

DPH (20 %)	43.556,08,- EUR
-------------------	------------------------

Cena diela celkom s DPH	261,336,47,- EUR
--------------------------------	-------------------------

e.) **Článok X ods. 12 Zmluvy o dielo sa mení a to tak, že veta za slovami Príloha č. 4 sa nahrádza vetou:**

- cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení bez zmien.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
 - prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tohto Dodatku časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
 - potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
 - na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
3. Tento Dodatok sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s týmto Dodatkom je príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).

Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:

- a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
 - b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte , prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,
 - c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa.
 - d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí.
6. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa 12.10.2017


OBJEDNÁVATEL:


.....
Mesto Trebišov
PhDr. Marek Čižmár
primátor



V Trebišove, dňa 12.10.2017

ZHOTOVITEĽ:


.....
STAVIMAT s.r.o.
Jozef Horvát
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Trebišov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Trebišov

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

21.08.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 3 457,70	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 7 000,45	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 1 488,91	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 11 947,06	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	11 947,06
24 DPH 20,00 % z 11 947,06	2 389,41
25 Cena s DPH (r. 23-24)	14 336,47

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Zhotoviteľ:

Dátum: 13.10.2017

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-----	------------	-----	-----	-----	----

09330-2	Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)	11 947,06	2 389,41	14 336,47	11 947,06	0,00	0,00	0,00
02	001.1-1 ASR - výmena okien šatní	5 323,11	1 064,62	6 387,73	5 323,11	0,00	0,00	0,00
03	001.3-3 ASR - výmena okien bazénova hala	6 623,95	1 324,79	7 948,74	6 623,95	0,00	0,00	0,00

Celkom

11 947,06	2 389,41	14 336,47	11 947,06	0,00	0,00
-----------	----------	-----------	-----------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)**

Názov objektu: **001.1-1 ASR - výmena okien šatni**

Objednávateľ: **Mesto Trebišov**

Projektant: _____

Zhotoviteľ: _____

Rozpočet číslo: _____ Spracoval: _____

JKSO: _____

EČO: _____

Miesto: **Trebišov**

IČO: _____ IČ DPH: _____

Dňa: **21.08.2017**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	386,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	4 211,80	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	724,94	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 323,11	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00		22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		5 323,11	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 323,11		1 064,62	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		6 387,73	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa		0,00	
				27 Kľúčavá doložka		0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0,00	

STAVIMAT s.r.o.

Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO: 43953859, IČ DPH: SK2022538254

ROZPOČET

Stavba: Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)

Objekt: 001.1-1 ASR - výmena okien šatni

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.8.2017

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				386,363	1,559
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				218,123	1,530
1	340238247	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic YTONG P+D hr. 300 mm	m2	6,480	33,661	218,123	1,530
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				139,006	0,029
2	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	24,000	0,295	7,080	0,000
3	968061117	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5	ks	2,000	0,437	0,874	0,000
4	968062256	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	34,560	3,792	131,052	0,029
99		Presun hmôt HSV				29,234	0,000
5	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,559	18,752	29,234	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 936,742	1,079
764		Konštrukcie klampiarske				145,305	0,032
6	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	14,400	9,486	136,598	0,032
7	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	14,400	0,586	8,438	0,000
8	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,138	1,950	0,269	0,000
766		Konštrukcie stolárske				4 791,437	1,047
9	766623533	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu	m	75,600	6,167	466,225	0,380
10	6114114000	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracio-sklopné výšky/šírky 1200/1950 mm	ks	12,000	179,605	2 155,260	0,490
11	766661112	Montáž dveri plastových vchodových so zasklením	m	19,000	5,969	113,411	0,000
12	6114123800	Plastové vstupné dvere otváracie s nadsvetlíkom výšky/šírky 2200/2550 trojsklo	ks	2,000	959,430	1 918,860	0,105
13	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTDplastova šírka 250 mm	m	14,400	9,292	133,805	0,032
14	6118750100	Plastové krytky	ks	12,000	0,323	3,876	0,039
Celkom						5 323,105	2,638

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)

JKSO

Názov objektu 001.3-3 ASR - výmena okien bazénova hala

EČO

Miesto

Trebišov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Trebišov

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

21.08.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 3 071,34	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 2 788,65	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 763,97	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 6 623,95	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	6 623,95
24 DPH 20,00 % z 6 623,95	1 324,79
25 Cena s DPH (r. 23-24)	7 948,74

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

STAVIMAT S.R.O.
Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO: 43953859, IČ DPH: SK2022538254

ROZPOČET

Stavba: Obnova mestskej plavárne v Trebišove (stupeň PSP)

Objekt: 001.3-3 ASR - výmena okien bazénova hala

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.8.2017

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Zhotoviteľ:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 071,338	24,272
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 071,338	24,272
15	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	475,250	1,481	703,845	20,055
16	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	51,120	3,591	183,572	4,075
17	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	1 255,700	0,712	894,058	0,000
18	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	1 255,700	0,500	627,850	0,000
2	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	24,000	0,295	7,080	0,000
3	968061117	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5	ks	18,000	0,437	7,866	0,000
4	968062256	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	170,640	3,792	647,067	0,142
PSV		Práce a dodávky PSV				3 552,613	1,030
764	Konštrukcie klampiarske					159,809	0,035
6	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	15,840	9,486	150,258	0,035
7	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,840	0,586	9,282	0,000
8	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,138	1,950	0,269	0,000
766	Konštrukcie stolárske					3 392,804	0,994
9	766623533	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu	m	75,600	6,167	466,225	0,380
10	6114114000	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracio-sklopné výšky/šírky 1200/1950 mm	ks	12,000	179,605	2 155,260	0,490
11	766661112	Montáž dverí plastových vchodových so zasklením	m	8,200	5,969	48,946	0,000
12	6114123800	Plastové vstupné dvere otváracie s nadsvetlíkom výšky/šírky 1000/3100 trojsklo	ks	1,000	495,706	495,706	0,053
19	766694911	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm,	ks	12,000	4,509	54,108	0,000
13	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTDplastová šírka 250 mm	m	14,400	9,292	133,805	0,032
14	6118750100	Plystove krytky	ks	12,000	0,323	3,876	0,039
20	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,598	0,800	34,878	0,000
Celkom						6 623,951	25,302