

## **Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO**

**č. dodávateľ'a: ZoD 141/2019-CS**

**zo dňa 27.08.2019**

uzavretá podľa § 536 a nast. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)

### **Dodávateľ**

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**  
So sídlom: **Priemyselná 6, 042 05 Košice, Slovenská republika**  
Zastúpený: **Cyril Claude Bernard Pinault – predseda**  
**Ing. Milan Balážik- člen**  
**Ing. Juraj Serva - člen**  
IČO: **31 651 402**  
IČ DPH: **SK 202 0492 111**  
DIČ: **202 0492 111**  
Bankové spojenie : **VÚB, a. s. Košice.**  
IBAN: **SK69 0200 0000 0000 0110 7512**  
Zapísaný: **V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I**  
(ďalej ako „dodávateľ“)

### **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Mesto Trebišov**  
So sídlom: **M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov**  
Zastúpený: **PhDr. Marek Čížmár - primátor mesta**  
IČO: **00331996**  
IČ DPH: **SK2020773590**  
DIČ: **2020773590**  
Bankové spojenie : **Všeobecná úverová banka a.s.**  
IBAN: **SK 39 0200 0000 0000 1932 5622**

(ďalej ako „objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

## **Článok 1 Predmet dodatku**

1.1 Predmetom tohto dodatku je zmena zmluvy na zhotovenie diela: **„Oprava miestnych komunikácií rok 2019“** zo dňa 27.08.2019 v znení Dodatku č.1 zo dňa 30.09.2019 *(ďalej spolu len „Dielo“)*. Tento dodatok sa uzatvára v súlade ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), v zmysle ktorého možno zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

1.2 Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že znenie Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2019, (ďalej iba „Zmluva“), sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.2.1. Znenie Článku 5 ods. 5.1 písm. a) sa nahrádza nasledujúcim znením:

Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa zo dňa 16.07.2019, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 10.09.2019 a rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>210 903,80 EUR</b>
<b>DPH</b>	<b>42 180,76 EUR</b>
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>253 084,56 EUR</b>

1.2.2. V Článku 5 ods. 5.1 sa dopĺňa písm. d) , ktoré znie:

Príloha: Rekapitulácia objektov stavby - rozpočet ( doplnený o navyše práce )

## Článok 2 Záverečné dojednania

- 2.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
- 2.2 Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy pre dodávateľa a štyri pre objednávateľa.
- 2.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove dňa: 20. 12. 2013

V Košiciach dňa: 20. 12. 2013

Za objednávateľa:



Za dodávateľa:

PhDr. Marek Čižmár  
primátor

Cyril Pimault  
predseda predstavenstva

Priemysel

Ing. Milan Balážik, MBA  
člen predstavenstva

Prílohou tohto dodatku je:

Príloha č. 1 - Rekapitulácia objektov stavby - rozpočet ( doplnený o navyše práce )

