

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.11.2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác
„Oprava strechy budovy – Mestská športová hala“

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Technické služby mesta Trebišov**
Sídlo: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Michal Davala, riaditeľ TS
IČO: 00188433
DIČ: 2020749951
IČ DPH: SK 2020749951
IBAN: SK80 5200 0000 0000 0626 7726
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1. Zhotoviteľ

Obch. meno: **STAV MD s.r.o.**
Sídlo: M.R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov
Štatutárny orgán: Martin Macák, konateľ
IČO: 44190654
DIČ: 2022620908
IČ DPH: SK 2022620908
Číslo účtu: SK15 0900 0000 0050 3948 2249
Tel: 0905899495

Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21898/V
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II Preambula

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 27.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) na zákazku, ktorej predmetom je **„Oprava strechy budovy – Mestská športová hala“**.
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III Nepodstatné zmeny zmluvy

1. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých

zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

2. Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v oprave strechy zadnej časti, už existujúceho objektu, došlo k zmene okolností za ktorých bolo verejné obstarávanie na zákazku vyhlásené kedy objednávateľ rozhodol o celkovej rekonštrukcii objektu športovej haly v Trebišove. Z pohľadu budúcich rekonštrukčných prác a z dôvodu zachovania technologických postupov a nezhodnotenia prác dodávaných zhotoviteľom prípadným ďalším postupom rekonštrukčných prác na objekte sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene pôvodnej zmluvy takto:

Znenie článku III ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto znením:

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do 45 dní odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom na opravu. Objednávateľ odovzdá predmet zmluvy na opravu zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní odo dňa kedy postup prác na celkovej rekonštrukcii objektu dosiahne taký stupeň dokončenosti, ktorý zhotoviteľovi umožní dielo riadne vykonať.*

Článok III Záverečné dojednania

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre Objednávateľa.
3. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Trebišove, dňa 13.12.2019

V Trebišove, dňa 13.12.2019

Technické služby mesta Trebišov

STAV MD s.r.o.



.....
Michal Davala
riadiť
za objednávateľa

.....
Martin Macák
konateľ
za zhotoviteľa