

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 35

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 13. 12. 2021**

**Názov materiálu:** Informatívna správa o stavbách „Kruhová križovatka ulíc M. R. Štefánika, J. Kostru“, „Sídliisko Juh – spevnené plochy a parkoviská“, „Kutnohorská ul. – parkovisko a stavebné úpravy, vodozadržné opatrenia“

**Obsah materiálu:** - informatívna správa

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

## **berie na vedomie**

Informatívnu správu o stavbách „Kruhová križovatka ulíc M.R. Štefánika, J. Kostru“, „Sídliisko Juh – spevnené plochy a parkoviská“, „Kutnohorská ul. – parkovisko a stavebné úpravy, vodozadržné opatrenia“.

**Predkladá:** PhDr. Marek Čížmár, primátor

**Spracoval:** Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 09. 12. 2021

PhDr. Marek Čížmár v. r.

## **Informatívna správa**

Správa vystihuje stav zo dňa 09. 12. 2021

### *Kruhová križovatka ulíc M. R. Štefánika a J. Kostru*

V súčasnosti už dodávateľ zrealizoval pokládku finálnych asfaltobetónových vrstiev stavby a pokračuje na finálnej úprave priechodov pre chodcov pokládkou betónovej dlažby. Predpokladané ukončenie stavby je v dňoch 10. 12. 2021 – 15. 12. 2021.

### *Sídlisko Juh – spevnené plochy a parkoviská*

V súčasnosti sú ukončené práce na výmene pojazdnej asfaltovej vrstvy na Nemocničnej ul. a na časti komunikácií vo vnútrobloku. Rovnako je ukončená pokládka polovegetačných dlaždíc na novozriadených parkovacích miestach vo vnútrobloku pri budove kotolne a pred bytovými domami na Ul. L. Sáru. Dodávateľ pracuje na búracích a terénnych prácach spojených s úpravou parkovísk pri Ul. SNP a úprave chodníkov vo vnútrobloku. Predpokladaný dátum ukončenia stavby je do 15. 12. 2021.

### *Kutnohorská ul. – parkovisko a stavebné úpravy, vodozádržné opatrenia*

V súčasnosti sú ukončené práce na pokládke vodozádržnej dlažby parkoviska, ako aj asfalterske práce na príľahlej časti Kutnohorskej ulice. Boli už namontované bezpečnostné prvky na parkovacích miestach (tzv. parkovacie dorazy) a po umiestnení zvislého a vodorovného značenia bude možné stavbu dokončiť najneskôr do 15. 12. 2021.

V Trebišove 09. 12. 2021

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor





















ZLATNICTVO

ZALOŽNA

Zlatnictvo  
 zlatné výrobky  
 zlatné náramky  
 zlatné šperky  
 zlatné hodinky  
 zlatné okuliare  
 zlatné kĺúčiky  
 zlatné prívesky  
 zlatné náhrnečníky  
 zlatné ozdoby

SIP

