Interpelacia ¢. 92/2018

6. zasadnutie mestského zastupitel'stva
konané dna 17.9.2018

Ing. Bulla:
Chcel by som sa spytat’, ako uz tradicne, takmer na kazdom zastupitel'stve na stav prac na

projekte TIOP, Terminal integrovanej osobnej prepravy, ¢i sa nieCo zmenilo od poslednych
informdcii. A ak ano, tak o, a aky je casovy plan tohto projektu. Nakol'ko ubehli Styri roky
a v meste z tohto projektu nie je ni¢ vidno.

PhDr. Cizmar:

Podla dostupnych informacii sa pracuje na Studii realizovatel'nosti, ktora musi byt’ sucastou
tohto projektu. Na zéklade toho je posunuty asovy plan na realizaciu projektu, po ukonceni
studie realizovatel'nosti, budu pripravené podklady na verejné obstaravanie, nasledne spustené
verejné obstardvanie a realizacia projektu tak, ako to bolo aj medializované. Predpokladany
zaciatok prac sa odhaduje na bud’ koniec roka 2019, resp. na zaciatok roka 2020.

Zodpovedané: na MsZ



