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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie  

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Sever 

v Trebišove“. 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku 

 

 

V Trebišove 31. 08. 2026 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 



Informatívna správa 

o priebehu výstavby „Revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Sever v Trebišove“ 

 

 

Stavebné práce na úprave lokalít a výstavbe ihrísk boli oficiálne zahájené dňa 22. júla 2026. 

Projekt zahŕňa komplexnú prípravu územia, demontáž starého vybavenia, realizáciu nových 

spevnených plôch a športovísk v troch určených lokalitách. 

Zhotoviteľ zabezpečil kompletné odstránenie pňov vo všetkých dotknutých územiach. 

Zároveň bola zrealizovaná demontáž a odvoz zvyšných pôvodných prvkov vybavenia ihrísk  

z lokalít č. 1 a č. 3. 

V lokalite č. 2 sú stavebné práce v najpokročilejšom štádiu. Boli vykonané rozsiahle zemné 

práce zahrňujúce skrývku a odstraňovanie ornice, odkopávky a celkovú úpravu so zhutnením 

pláne. Zrealizovali sa konštrukčné vrstvy spevnených plôch, štrkopieskový podklad, osadenie 

obrubníkov a pokládka zámkovej dlažby. Taktiež boli vyhotovené spevnené plochy pod nové 

lavičky. Boli dokončené úpravy podložia a v súčasnosti prebiehajú práce na realizácii 

jednotlivých podkladných vrstiev volejbalového ihriska. 

V lokalite č. 1 a 3 aktuálne prebiehajú zemné práce, úpravy povrchov a odstraňovanie ornice. 

Súbežne sa realizuje príprava podložia pre spevnené plochy určené pod lavičky. 

Stavebné práce prebiehajú počiatočnými etapami terénnych a podkladových úprav 

vo všetkých troch lokalitách. Realizácia pokračuje v súlade s technologickými postupmi  

s cieľom odovzdať plne funkčné a bezpečné plochy pre voľnočasové a športové aktivity 

obyvateľov mesta. 

 

 

V Trebišove 31. 08. 2026 

Spracoval: Andrea Levkivová, referentka pre regionálny rozvoj 
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LOKALITA č. 2  

 

 

 



 

 

   

 

 



 

LOKALITA č. 3 

 

 


