

## Interpelácia č. 42/2016

4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva  
konané dňa 18.4.2016

**Ing. Gore:**

Na webovej stránke mesta v časti – Otázky a odpovede som sa dozvedel, dočítal, že projektová dokumentácia na rekonštrukciu krytej plavárne má byť vypracovaná do konca marca 2016. Moja prvá podotázka je, aký je stav spracovania tejto projektovej dokumentácie?

**Ing. Sabaková:**

Predmetná projektová dokumentácia je pravdou, že mala byť vydovaná do konca marca. Po konzultáciách s projektantom, keď sme ho urgovali, že teda už bol koniec marca, nám bolo oznámené to, že nepredpokladalo sa toľko vedľajších posudkov a posúdení z jeho strany na to, aby vydodal projektovú dokumentáciu takú, ktorá by bola komplexná a nevyžadovala si ďalšie zmeny a úpravy. Keď som sa pýtala na konkrétne veci, bolo mi oznámené, že bolo treba urobiť posúdenie betónových konštrukcií, posúdenie statiky, posúdenie statiky strechy a ďalšie takéto súvisiace veci s ktorými sa pôvodne nepočítalo v riešenej projektovej dokumentácii, pretože túto stavbu projektant natoľko nepoznal a nevedel v akom je stave, takže zdôvodnil to tým, že potreboval si zavolať k tomu znalcov a odborníkov tak, aby nevydal z rúk nič, čo nebude v poriadku. Ale ja som ho kontaktovala, hovoril, že každú chvíľu teda by už tá dokumentácia mala byť vydovaná tak, aby sme mohli potom následne to predložiť do komisii a na zastupiteľstvo.

**Ing. Gore:**

Ešte moja druhá podotázka k tejto interpelácii. Dokedy má mesto povinnosť zrealizovať túto rekonštrukciu z hľadiska poskytnutých finančných prostriedkov?

**PhDr. Čižmár:**

Myslím, že je to apríl 2017.

**Ing. Gore:**

Krytá plaváreň, apríl 2017.

**PhDr. Čižmár:**

Áno.

Zodpovedané: na MsZ  
Dňa: 18.4.2016