

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 28

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.6.2018

Názov materiálu: Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Obsah materiálu: - dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

1. zámer obnovy mestskej plavárne – dokončenie kompletnej obnovy mestskej plavárne v Trebišove v predpokladanej hodnote 1 616 792,11 EUR s DPH, s výškou spolufinancovania zo strany mesta v predpokladanej hodnote 1 116 792,11 EUR s DPH,
2. použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 1 116 792,11 EUR s DPH, v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom dokončenia kompletnej obnovy mestskej plavárne v Trebišove.

Predkladá: PhDr. Marek Čížmár, primátor

Spracoval: Ing. Ján Michalko, referent pre výstavbu

V Trebišove dňa 18.06.2018

predkladateľ

Dôvodová správa

Dokončenie Mestskej plavárne v Trebišove

Na výjazdovom rokovaní vlády dňa 4. novembra 2015 v Trebišove, boli Mestu Trebišov pridelené vládou SR účelovo viazané finančné prostriedky. Mesto Trebišov získalo dotáciu vo výške 432 000,00 EUR na rekonštrukciu plavárne. Nakoľko budova plavárne vplyvom dlhodobo nerealizovanej údržby bola v dezolátnom technickom stave, v rámci získaných finančných prostriedkov poskytnutých vládou Slovenskej republiky mesto plánovalo zrekonštruovať dve prioritné časti objektu – rekonštrukciu celej strešnej konštrukcie a výmenu výplne okenných konštrukcií zo severnej strany plavárne. Dňa 9.5.2017 bolo odovzdané stavenisko pre stavbu „Obnova mestskej plavárne v Trebišove – I. etapa“. Na stavbe sa začalo s rekonštrukciou strechy, s výmenou okien zo severnej strany plavárne. Vysúť'ažená zmluvná cena predstavovala 247 000,00 EUR s DPH, pričom rozpočtovaný náklad tejto časti stavby bol 415 200,00 EUR s DPH. Za usporené finančné prostriedky bola zrealizovaná časť fasády na severnej a západnej strane plavárne v hodnote 105 069,08 EUR a výmena okien na západnej strane za 14 336,47 EUR DPH. Prestavané rozpočtované stavebné náklady predstavujú 556 574,94 EUR s DPH. Celkový rozpočtový náklad na stavbu je 2 173 367,05 EUR s DPH. Pre dokončenie plavárne je potrebných 1 616 792,11 EUR s DPH. Na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 4.5.2018, vláda SR rozhodla o pridelení dotácie ďalších pol milióna eur pre mesto Trebišov, ak mestské zastupiteľstvo schváli zámer dokončenia mestskej plavárne a použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 1 116 792,11 EUR s DPH, v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom dokončenia kompletnej obnovy mestskej plavárne v Trebišove.

| Názov celku | Rozpočtovaný náklad | Prestavané práce rozpočtované | Potreba prestavať pre dokončenie |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. stavebný rozpočet pre šatne | 204 123,94 EUR | 7 380,06 EUR | 196 743,88 EUR |
| 2. stavebný rozpočet pre strojomňu | 87 020,18 EUR | 0 | 87 020,18 EUR |
| 3. stavebný rozpočet pre krytý bazén | 482 036,32 EUR | 44 837,91 EUR | 437 198,41 EUR |
| 4. stavebný rozpočet pre strechu | 385 630,52 EUR | 385 630,52 EUR | 0 |
| 5. stavebný rozpočet pre fasádu | 486 604,93 EUR | 118 726,45 EUR | 367 878,48 EUR |
| 6. zdravotná technika | 109 151,32 EUR | 0 | 109 151,32 EUR |
| 7. plynofikácia | 5 450,71 EUR | 0 | 5 450,71 EUR |
| 8. ústredné vykurovanie | 118 548,35 EUR | 0 | 118 548,35 EUR |
| 9. elektroinštalácia | 47 572,66 EUR | 0 | 47 572,66 EUR |
| 10. vzduchotechnika | 247 228,12 EUR | 0 | 247 228,12 EUR |
| Spolu za celú stavbu | 2 173 367,05 EUR s DPH | 556 574,94 EUR s DPH | 1 616 792,11 EUR s DPH |

Spracovali: Ing. Ján Michalko a Ing. Ladislav Valiska-Timečko
V Trebišove dňa : 18.6.2018