

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 31

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.06.2019**

**Názov materiálu:** Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

**Obsah materiálu:** informatívna správa

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

**berie na vedomie**

Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Ing. Peter Duč, zástupca primátora

V Trebišove 28.05.2019

PhDr. Marek Čižmár, v. r.  
primátor

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

## **Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne**

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 29/2018 zo dňa 19.12.2018 predkladáme informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne.

Na základe informácií týkajúcich sa nedávno zrekonštruovanej krytej plavárne v meste Bardejov, mesto Trebišov sformulovalo niekoľko doplňujúcich požiadaviek na dopracovanie projektu II. etapy rekonštrukcie objektu mestskej plavárne. Konkrétne požiadavka znela na dobudovanie ďalších sáun a vírivej vane (jacuzzi, vid' obrázok 1). Celkovo tak budú, po ukončení II. etapy rekonštrukcie, okrem dvoch bazénov a vírivej vane, verejnosti k dispozícii 4 sauny: finska, parná, parná s dávkovačom soli, infrasauna a ochladzovací bazén, vid' obrázok 2. Technológia ohrevu a úpravy vody bude riešená kapacitne a prevádzkovo tak, aby vyhovovala súčasným hygienickým normám a pokryla energetické nároky na úpravu a ohrev vody nielen vo vnútorných, ale aj vo vonkajších bazénoch. Na základe uvedených požiadaviek bol autor projektu Ing. arch. Patrik Panda požiadaný o prepracovanie projektovej dokumentácie a súvisiaceho rozpočtu.

Okrem plánovaných rekonštrukčných prác, v rámci II. etapy, je potrebné spomenúť, že rekonštrukciou (sanáciou) strechy, fasády a výmenou okien došlo k odstráneniu nevyhovujúcich podmienok v priestoroch bývalej administratívnej časti plavárne (nad bývalou reštauráciou Ponorka), vid' obrázky 3 až 5.


Samotné verejné obstarávanie stavebnej časti v rámci II. etapy rekonštrukčných prác na objekte plavárne (zabezpečované externou firmou) by malo byť zahájené na prelome mesiacov máj/jún.

V Trebišove 28.05.2019


Zapísal: Ing. Peter Duč, zástupca primátora

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Obrázok 1 Umiestnenie vírivej vane v priestore detského bazéna



Obrázok 2 Umiestnenie sáun a ochladzovacieho bazéna



Obrázok 3 Stav po I. etape rekonštrukčných prác





**Obrázok 4 Stav po I. etape rekonštrukčných prác**



**Obrázok 5 Stav po I. etape rekonštrukčných prác**

