

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 26

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14. 12. 2020**

**Názov materiálu:** Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

**Obsah materiálu:** informatívna správa

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

**berie na vedomie**

Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 30. 11. 2020

PhDr. Marek Čižmár v. r.

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

## **Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne**

V súčasnosti sú v podstate ukončené stavebné práce v bazénovej časti plavárne, vrátane zázemia – vstupné priestory, šatne, hygienické zariadenia, saunová časť. Dodávateľ, Betpres, s.r.o., vyzval mesto Trebišov na prebratie stavby. Preberacie konanie sa prirodzene týka aj technologickej časti stavby. Jednotlivé technologicke celky a zariadenia získavajú atesty a certifikáty. Priebežne sa odstraňujú nedorobky a drobné vady stavby.

Pokračujú stavebné práce vo fitnesscentre, v ubytovacej časti ( tieto práce realizujú Technické služby mesta Trebišov ) a v reštauračnej časti ( tieto práce realizuje Stredná odborná škola služieb a priemyslu Sv. Jozafáta ). Naplno sa rozbehli práce na rekonštrukcii verejného priestranstva pred plavárňou, kde vznikne nástupná a rozptylná plocha s drobnou architektúrou a s výsadbou stromovej zelene.

Zástupcovia mesta, zástupcovia dodávateľa, projektant a stavebný dozor sa stretávajú na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa konajú každú stredu, prípadne operatívne podľa potreby.

Dňa 02.12.2020 bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela, ktorým zhotoviteľ - BETPRES, s.r.o., v zmysle Zmluvy o dielo z 08.11.2019 odovzdáva objednávateľovi – Mestu Trebišov hotové dielo s tým, že nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela (zapísané v prílohe protokolu) budú odstránené do 31.12.2020.

V Trebišove 30. 11. 2020

Zapísal: Ing.arch. Alexander Bugala, vedúci odd. VaM

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor











