

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 21

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 20. 02. 2023**

**Názov materiálu:** Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

**Obsah materiálu:** - informatívna správa

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

## **berie na vedomie**

Informatívnu správu o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove.

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 31. 01. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

## **Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove**

Práce pokračujú podľa schválenej projektovej dokumentácie. Harmonogram výstavby je v dôsledku problémov na strane dodávateľa stavby v omeškaní cca 5 mesiacov. Prebiehajú betonárske práce na úrovni 4 - 5 nadzemného podlažia. Práce v súčasnosti pokračujú v pomalšom tempe, jednak pod vplyvom klimatických podmienok, jednak kvôli zdĺhavému procesu odsúhlasenia dodatku k zmluve o dielo zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. V súčasnosti prebiehajú práce v interiéri na montáži zdravotníckej, vykurovacej a elektroinštalácie.

Podobne ako pri stavbách realizovaných mestom v nedávnej minulosti je možná účasť záujemcov spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva na kontrolnom dni, a to každú prvú stredu v mesiaci.

V Trebišove 20. 01. 2023

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku





