

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 28

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 09. 2023

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby kompostárne v Trebišove

Obsah materiálu: - informatívna správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby kompostárne v Trebišove.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 13. 09. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa o priebehu výstavby kompostárne v Trebišove

Práce na stavbe sa opätovne začali realizovať od 05. 06. 2023, sú realizované práce skládke hotového produktu – betonáž základových pätiiek a pásov, príprava podkladu podlahy, na hale pre mechanizmy, na spevnených plochách.

Mesto ako stavebník dôrazne upozornilo zhotoviteľa, že opätovne predložený upravený rozpočet musí byť konečný, ďalšiu zmenu nebude možné realizovať z dôvodu časovej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Mesto tiež dôrazne požiadalo dodávateľa aby zvýšil starostlivosť o poriadok na stavenisku. Zároveň žiada zhotoviteľa, aby na stavbe zvýšil nasadené pracovné kapacity tak, aby stavbu bolo možné komplet dokončiť a odovzdať do užívania do konca októbra 2023. Doterajší priebeh realizácie prác na stavbe a nasadenie pracovných kapacít vyvoláva pochybnosti o dokončení stavby v dohodnutom termíne.

Účast' záujemcov spomedzi poslancov MsZ na kontrolnom dni je aj naďalej možná každú prvú stredu v mesiaci.

V Trebišove 05. 09. 2023

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor





