

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 29

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 29. 09. 2025

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“

Obsah materiálu: - informatívna správa
- fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 01. 09. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa **o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“**

Dňa 15. 07. 2025 sa odovzdalo stavenisko k stavbe s názvom „**Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov**“ a následne sa začalo s prípravnými prácami na zariadení staveniska obchodnou spoločnosťou BETPRES, s.r.o.

21. 07. 2025 začali prvé stavebné práce na objekte materskej školy, ktoré sú kľúčové pre ďalší priebeh výstavby, ako sú odstránenie ornice a príprava základových konštrukcií a ich následná betonáž. Aktuálne sú už zhotovené ležaté rozvody vodovodu a kanalizácie. Zároveň prebieha aj koordinácia prác na teplovodnej prípojke, ktorú bude realizovať spoločnosť esi Trebišov s.r.o. Začalo sa taktiež aj s realizáciou vodovodnej prípojky a vonkajších rozvodov dažďovej kanalizácie.

Taktiež prebieha aj proces výroby oceľových kontajnerov, ktoré budú tvoriť základ pre formovanie budovy materskej školy. Samotné kontajnery budú podliehať ďalšej úprave už priamo na stavenisku, kde bude prebiehať najmä ich zatepl'ovanie a práce v interiéri.

Všetky stavebné práce prebiehajú pod dohľadom stavebného dozoru, s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti práce a kvality v zmysle projektovej dokumentácie.

V Trebišove 01. 09. 2025

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

03 - Fotodokumentácia



Informačná tabuľa



Príprava staveniska



Zemné práce



Zemné práce



Betonáž základových konštrukcií



Ležaté rozvody a dokončovanie základových konštrukcií