

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 36

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 22. 06. 2026

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“

Obsah materiálu: - informatívna správa
- fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Martin Ferienc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 01. 06. 2026

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa

o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“

Ku koncu apríla 2026 bola úspešne a v plnom rozsahu ukončená výstavba objektu novej materskej školy pre 160 detí na Záhradnej ulici v Trebišove. V záverečnej etape realizácie tohto investičného projektu dodávateľ vykonal zostávajúce stavebné a dokončovacie práce, ktoré zahŕňali najmä zhotovenie podhládov strechy, interiérové maľby a nátery, uloženie finálnych PVC podláh a montáž bezpečnostných zábradlí na balkónoch. Uskutočnila sa taktiež montáž akustických podhládov v jednotlivých triedach pre zabezpečenie optimálnych hlukových pomerov, prebehla montáž svietidiel v celom objekte a kompletne sa nainštalovalo technologické vybavenie školskej kuchyne. Súčasne boli v exteriéri kompletne zrealizované spevnené plochy vrátane chodníkov a parkoviska, vybuďovalo sa vonkajšie osvetlenie areálu a úspešne sa dokončili záverečné terénne a sadové úpravy.

Kolaudačné konanie stavby bolo právoplatne ukončené a objekt spĺňa všetky technické a bezpečnostné normy a predpisy. V súčasnosti prebiehajú už len nevyhnutné administratívne a finančné procesy spojené s formálnym uzatvorením celého projektu a zúčtovaním finančných prostriedkov. Súbežne s tým sa realizujú prípravné a organizačné činnosti smerujúce k materiálnemu a personálnemu zabezpečeniu plynulého spustenia prevádzky nového predškolského zariadenia.

Začatie riadnej výchovno-vzdelávacej prevádzky materskej školy je naplánované od začiatku nadchádzajúceho školského roka, to znamená od 1. septembra 2026.

V Trebišove 01. 06. 2026

Spracoval: Ing. Martin Ferienc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

Fotodokumentácia







